



République Algérienne Démocratique et Populaire
Établissement d'Excellence pour le Management
et la Sécurité (EEMS) — Sétif

Fiche Technique de Formation

THEME DE LA FORMATION
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

DURÉE

2 Jours (14 Heures)

DATE

Selon calendrier / Sur demande
(Intra-entreprise)

PUBLIC CIBLE

Conducteurs de Travaux, Chefs de
Chantier,
Ingénieurs BTP, Responsables Travaux

PRÉREQUIS

Notions de base en gestion de projet ou en
BTP

PÉDAGOGIE

- Apports théoriques et méthodologiques
- Étude de cas et documents de chantier types
- Ateliers pratiques (planning, suivi de chantier)
- Partage d'expériences entre participants

ÉVALUATION

- Évaluation continue durant les ateliers
- Étude de cas finale
- Questionnaire d'évaluation à chaud

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Comprendre le rôle et les responsabilités du conducteur de travaux
- Maîtriser la préparation et le lancement d'un chantier
- Planifier et piloter l'avancement des travaux
- Gérer les ressources humaines, matérielles et les sous-traitants
- Assurer la sécurité, la qualité et la réception des travaux

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1 : Préparation et Organisation du Chantier

Module 1 — Rôle et missions du conducteur de travaux

Positionnement dans l'organisation, responsabilités techniques, contractuelles et managériales.

Module 2 — Préparation du chantier

Étude du dossier technique, installation de chantier, planification des approvisionnements et des moyens.

Module 3 — Planification des travaux

Élaboration du planning (Gantt), méthodes d'ordonnancement, gestion des interfaces entre corps d'état.

Jour 2 : Pilotage, Sécurité et Réception

Module 4 — Gestion des ressources et sous-traitants

Coordination des équipes, gestion des sous-traitants, suivi des coûts et de la productivité.

Module 5 — Sécurité et qualité sur chantier

Application des règles HSE, contrôle qualité des travaux, gestion des non-conformités.

Module 6 — Suivi d'avancement et réception des travaux

Reporting d'avancement, gestion des aléas et avenants, procédures de réception et de levée de réserves.