



FICHE TECHNIQUE

THEME DE LA FORMATION

SUIVI DE CHANTIER

OBJECTIFS :

- Maîtriser les techniques de planification et de suivi d'avancement de chantier.
- Assurer le pilotage des délais, des coûts et de la qualité d'exécution.
- Coordonner les intervenants (entreprises, sous-traitants, bureaux d'études).
- Maîtriser les outils de reporting et la gestion documentaire de chantier.

PROGRAMME

DUREE

02 jours (14 heures)

DATE

A définir d'un commun accord

PREREQUIS

Notions de base en gestion de projet ou BTP

PEDAGOGIE

Méthodes et techniques :

- Méthodes expositives
- Méthodes démonstratives (vidéo)
- Brainstorming, études de cas (ateliers)

Outils didactiques :

- Présentations en PowerPoint (data-show)
- Audiovisuel

Alternance entre des connaissances théoriques et études de cas pratiques réels à l'entreprise.

EVALUATION

- Test d'évaluation des connaissances acquises
- Fiche d'évaluation à chaud

INTRODUCTION

1. ORGANISATION DU CHANTIER

- Rôles et responsabilités des intervenants (MOA, MOE, entreprises)
- Installation et préparation du chantier
- Documents contractuels et administratifs de suivi

2. PLANIFICATION ET PILOTAGE DES DÉLAIS

- Planning de chantier (Gantt, chemin critique)
- Suivi de l'avancement physique des travaux
- Gestion des aléas et des retards

3. MAÎTRISE DES COÛTS ET DE LA QUALITÉ

- Suivi budgétaire et situations de travaux
- Contrôle qualité et réception des ouvrages
- Gestion des réserves et levée des réserves

4. COORDINATION ET REPORTING

- Réunions de chantier et comptes rendus
- Outils de reporting et tableaux de bord
- Etudes de cas pratiques et évaluation de la formation